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TT-79/1-PN/43-2014 Rybnik, dnia 10.07.2014 r.

Do Wykonawcow uczestniczgcych
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia

WYJASNIENIE 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

poprawe warunkow hospitalizacji i leczenia os6b niepetnosprawnych poprzez wymiane 2 sztuk dzwigow
osobowych w Pawilonie Przychodni Wielospecjalistycznej Nr 2, ul. Energetykéw 46 w Rybniku

(zamowienie: TT-79-PN/43-2014)

ogtoszonym w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu 30.06.2014 r., pod nr 218426 - 2014

W zwigzku z wniesionymi przez wykonawcOw zapytaniami, zam  awiajacy udziela
poni zszych odpowiedzi.

Pytanie 1: ,Zgodnie z rozdzialem IV SIWZ Zamawiajgcy wymaga zrealizowania w terminie: 75 dni od

Odpowied z
przekazania
z PFRON).

Pytanie 2:

daty przekazania placu budowy.

Roboty montazowe dzwigu osobowego trwac¢ bedg okoto szesciu tygodni. Przed
ogtoszeniem Zamawiajgcego o0 wyborze Wykonawcy zamoéwienia, Zaden Oferent
startujgcy w postepowaniu przetargowym nie posiada na magazynie dzwigu
odpowiadajgcego zapisom SIWZ. Dopiero po wybraniu Wykonawcy postepowania
nastepuje prefabrykacja i zamawianie u Producentow podzespotéw dzwigu wg. wymagarn
Zamawiajgcego. Okres realizacji zamoéwienr u Producentdw podzespotow trwa osiem
tygodni plus aktualna przerwa urlopowa okoto 4 tygodni. Reasumujgc termin realizaciji
umowy trwac bedzie minimum czternascie tygodni od daty zawarcia umowy. Podpisanie
umowy na wymiane dzwigu osobowego z terminem realizacji jak w SIWZ wigze sie
Z zaptatg duzych kar umownych za niedotrzymanie terminu realizaciji.

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji umowy do 120 dni
od daty przekazania placu budowy?”

1: Zamawiajgcy podtrzymuje termin wykonania umowy, ktéry wynosi 75 dni od daty
placu budowy, co jest zwigzane ze sposobem finansowania (czesciowe dofinansowanie

\W odniesieniu do Szczego6towej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych — instalowanie wind dotyczgcej przetargu na >> Poprawe warunkow
hospitalizacji i leczenia os6b niepetnosprawnych poprzez wymiane 2 sztuk dzwigow
osobowych w Pawilonie Przychodni Wielospecjalistycznej Nr 2, ul. Energetykéw 46
w Rybniku<< pkt. 3.2. prosze o dopuszczenie mozliwoSci umiejscowienia napedu
w szybie dzwigu.

W przeciwnym razie, prosze o0 uzasadnienie wykluczenia z mozliwosci udziatu
w Przetargu na >> Poprawe warunkéw hospitalizacji i leczenia oséb niepethosprawnych
poprzez wymiane 2 sztuk dzwigéw osobowych w Pawilonie Przychodni Wielospecja-
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listycznej Nr 2, ul. Energetykédw 46 w Rybniku<<, firm ktére oferujg rozwigzanie
umiejscowienia napedu dzwigu w szybie zgodnie z zachowaniem wszystkich niezbednych
Norm i wymagan.”
Odpowied z 2: Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci umiejscowienia napedu w szybie dzwigu
Zuwagi na to, iz posiada pomieszczenie specjalnie przeznaczone dla tej funkcji — maszynownie.
Umiejscowienie wciggarki i sterowania dzwigu w istniejacej maszynowni jest rozwigzaniem
korzystniejszym z punktu widzenia konserwacyjno-eksploatacyjnego, bezpieczenstwa, ewakuacji osob
uwiezionych w kabinie, itp.

Pytanie 3: ,W SIWZ dotyczgcym wspomnianego wyzej postepowania, w dziale XVI, w punkcie 1 jest
mowa 0 przekazaniu placu budowy. Interesuje nas kiedy ma nastgpi¢ ta czynnoSc,
czy ma sie ona odbyc¢ w jakims okre$lonym czasie od dnia podpisania umowy?”

Odpowied z 3: Zamawiajgcy informuje, iz przekazanie placu budowy zgodnie z zalgcznikiem nr 4

do specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia (,Wzér umowy”) - 8 4 ust. 1 pkt 1, nastgpi w terminie

do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy.

Poniewa z warunki zamowienia nie ulegaj g zmianie, aktualny pozostaje réwnie z termin
skladania ofert ustalony do_dnia 15.07.2014 r. do godziny 10.00 oraz termin_otwarcia_ofert:
w tym samym dniu o0 godzinie 10.30

Egz.:
1. adresat.
2. aa.
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